Universidad de Murcia.

# Tema 5: Gestión de entrada y salida

Pablo Aznar, Dani Gallardo, Alejandro Cajas, Noel canovas, Jesus Poveda 25 de abril de 2022

# Índice

1	Introducción					
2	descripción de la solución (con un subapartado por cada uno de los tres ejercicios definidos anteriormente					
	2.1	Ejercicio 1				
		2.1.1	Analisis de requisitos	3		
		2.1.2	Planificación de tareas	3		
		2.1.3	Diseño y arquitectura	3		
		2.1.4	Implementación	4		
		2.1.5	Testing	4		
			io 2	4		
			io 3	:		
3	Conclusiones					

# 1. Introducción

# 2. descripción de la solución (con un subapartado por cada uno de los tres ejercicios definidos anteriormente

# 2.1. Ejercicio 1

#### 2.1.1. Analisis de requisitos

#### Reunión stakeHolders

- Horas: 5 horas.
- Fechas: lunes, miercoles, viernes. Semana 1

#### Elaboriación del documento SRS

- Horas: 4 horas.
- Fechas: Martes. Semana 2

#### Elaboración del plan de trabajo

- Horas: 20.
- Fechas: martes, miércoles, jueves. Semana 2

#### 2.1.2. Planificación de tareas

# División de actividades por equipo de trabajo

- Horas: 2.
- Fechas: jueves. Semana 2

# Elaboración de equipos de trabajo

- Horas: 4.
- Fechas: jueves. Semana 2

#### Validación de tareas asignadas

- Horas: 30 minutos
- Fechas: jueves. Semana 2

# 2.1.3. Diseño y arquitectura

#### Definición de tecnologías a utilizar

- Horas: 2 horas 30 minutos
- Fechas: viernes. Semana 2

# Elegir la arquitectura de desarrollo del software

- Horas: 1 hora.
- Fechas: viernes. Semana 2

#### Definicion de las interfaces de usuario

- Horas: 40 horas.
- Fechas: lunes a viernes. Semana 3

# Seguimiento del trabajo realizado

- Horas: 4 horas.
- Fechas: miércoles. Semanas 2 y 3.

#### Despliegue del servicio para el desarrollo

- Horas: 10 horas.
- Fechas: lunes, martes. Semana 3

# 2.1.4. Implementación

#### Desarrollo de los paquetes de cursos

- Horas: 160 horas.
- Fechas: lunes a viernes. Semanas 4, 5

#### Desarrollo de la funcionalidad para matricularse en cursos

- Horas: 200 horas.
- Fechas: lunes a viernes de las semanas 6 y 7. Lunes, martes y miercoles semana 8

#### Desarrollo de bonificaciones y promociones

- Horas: 80 horas.
- Fechas: lunes a viernes. Semana 4.

#### Seguimiento realización de actividades

- Horas: 20 horas.
- Fechas: miercoles . Semanas 4,5,6,7,8

# **2.1.5.** Testing

# Definicion e implementación de pruebas unitarias

- Horas: 20 horas.
- Fechas: lunes, martes. Semana 8

#### Definición e implemetación de pruebas de integración

- Horas: 20 horas.
- Fechas: martes, miércoles. Semana 8

# Definicion de pruebas de Sistema

- Horas: 40 horas.
- Fechas: miércoles, jueves, viernes. Semana 8

# Pruebas Alfa con el cliente.

- Horas: 9 horas.
- Fechas: lunes, martes, miércoles. Semana 9

# Seguimiento del trabajo realizado

- Horas: 4 horas.
- Fechas: Jueves. Semana8, luens. Semana 9

- 2.2. Ejercicio 2
- 2.3. Ejercicio 3
- 3. Conclusiones